

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
Дубровинская средняя общеобразовательная школа

РАССМОТРЕНА

На педагогическом совете

Протокол № 9 от «26» апреля 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ Дубровинская СОШ

 С. Г. Евланова

Приказ №69-од от «27» апреля 2021 г.



Программа антирисковых мер МАОУ Дубровинская СОШ  
Рисковый профиль: «Низкий уровень оснащения школы»

Дубровное, 2021г

	Наименование школы:	МАОУ Дубровинская СОШ
1.	Наименование программы/антирисковых мер	«Низкий уровень оснащения школы»
2.	Цель реализации программы	Совершенствование инфраструктуры школы, способной обеспечить качественное проведение образовательного процесса
3.	Задачи реализации программы	Осуществление информатизации образовательного процесса - обеспечение устойчивого подключения к Интернету. Модернизация материально-технической базы – совершенствование спортивного комплекса (реконструкция спортивной площадки)
4.	Целевые показатели	Наличие интернет подключения (доступ к сети интернет оказывается на условиях выделения связи с провайдером) Наличие отремонтированной площадки
5.	Методы сбора и обработки информации	Мониторинг скорости интернета Обследование спортивной площадки
6.	Сроки реализации программы	Май 2021г-декабрь 2022 г.
7.	Меры/мероприятия по достижению цели и задач	Обследование здания учреждения и радиопланирование с целью создания уверенного покрытия сети Wi-Fi во всех учебных кабинетах. Монтаж оборудования СКС и оборудования ЛВС предназначенных для сетевого подключения. Поставка, монтаж и настройка оборудования. Обследование спортивной площадки. Составление сметной документации и оценка стоимости проекта. Участие в грантовых проектах для получения финансирования на реконструкцию площадки или обращение в Администрацию Вагайского МР с ходатайством о выделении денежных средств. Реконструкция площадки.
8.	Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Устойчивое интернет подключение в здании школы Реконструированная спортивная площадка
9.	Исполнители	Директор МАОУ Дубровинская СОШ Заместитель директора по УВР Заместитель директора по ВР Заместитель директора по АХЧ Бухгалтер МАОУ Дубровинская СОШ
10.	Приложение	Дорожная карта реализации программы антирисковых мер

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер

Задача	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные	Участники
Осуществление информатизации образовательного процесса - обеспечение устойчивого подключения к интернету	Обследование здания учреждения и радиопланирование с целью создания уверенного покрытия сети Wi-Fi во всех учебных кабинетах.	Май – декабрь 2021 г.	Директор школы	Специалисты ПАО «Ростелеком»
	Монтаж оборудования СКС и оборудования ЛВС предназначенных для сетевого подключения.	Август 2021г- февраль 2022 г.	Директор школы	Специалисты ПАО «Ростелеком»
	Поставка, монтаж и настройка оборудования.	Март-май 2022 г	Директор школы	Специалисты ПАО «Ростелеком»
Модернизация материально-технической базы – совершенствование спортивного комплекса (реконструкция спортивной площадки)	Обследование спортивной площадки.	Май- июнь 2021 г	Директор школы	Заместитель директора по АХЧ Лушникова А.В. Бухгалтер МАОУ Дубровинская СОШ Панкина О.Г. Завхоз Газизов З.З.
	Составление сметной документации и оценка стоимости проекта.	Июнь- Декабрь 2021 г.	Директор школы	Заместитель директора по АХЧ Лушникова А.В. Бухгалтер МАОУ Дубровинская СОШ Панкина О.Г. Завхоз Газизов З.З.

	Участие в грантовых проектах для получения финансирования на реконструкцию площадки или обращение в Администрацию Вагайского МР с ходатайством о выделении денежных средств.	Декабрь 2021 г. - май 2022 г.	Директор школы	Заместитель директора по АХЧ Лушникова А.В. Бухгалтер МАОУ Дубровинская СОШ Панкина О.Г. Завхоз Газизов З.З.
	Реконструкция площадки.	Май-Август 2022 г.	Директор школы	Заместитель директора по АХЧ Лушникова А.В. Бухгалтер МАОУ Дубровинская СОШ Панкина О.Г. Завхоз Газизов З.З.